

Tidsplanoversigt

Tiltag mod oversvømmelse i Fole

DELPROJEKT	PROJEKTERING	MYNDIGHEDSGODKENDELSE	UDFØRELSE
Forhøjelse af eksisterende dige	Forundersøgelser eksisterende dige Projektering af digeændringer og lodsejer aftaler Fremsendelse af myndighedsprojekt NOVEMBER- JANUAR 2024	Sagsbehandling Høringsfaser Sagsafgørelse JANUAR - APRIL 2025	Entreprenørtilbud Restaurering af eksisterende dige Forhøjelse af dige APRIL-JULI 2025
Udskiftning af eksisterende overkørsel til vandværket	Forundersøgelse mulige nye løsningsmodeller Projektering af overkørsel Fremsendelse af myndighedsprojekt NOVEMBER- JANUAR 2024	Sagsbehandling Høringsfaser Sagsafgørelse JANUAR - APRIL 2025	Entreprenørtilbud Udskiftning af eksisterende overkørsel MAJ -JULI 2025
Aflastningsrørforbindelse parallel med Stampemøllevej	Forundersøgelse bygbarhed Projektering og lodsejer aftaler Fremsendelse af myndighedsprojekt NOVEMBER- FEBRUAR 2024	Sagsbehandling Høringsfaser Sagsafgørelse FEBRUAR- MAJ 2025	Entreprenørudbud Nyt overløb ved Stampemøllevej Ny rørforbindelse til udløb for eksist. regnvandsbassin. MAJ - AUGUST 2025
Nyt vandløbsregulativ for Fole Bæk	Opmålinger og tilløbsregistreringer mv. til Fole Bæk Opmålingerne udføres både for den private og den offentlige del af bækken NOVEMBER - MARTS 2025	Sagsbehandling Høringsfaser Sagsafgørelse APRIL 2025 - NOVEMBER 2025	EVT regulering af udvalgte strækninger i Fole Bæk "Projekttitag" der identificeres ved projektering Ikrafttræden af nyt regulativ DECEMBER 2025 - 2026
Etablering af vådområde	Ansøgning om tilsagn ved SGAV * Teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse Afrapportering til SGAV* Ansøgning om etableringsfase ved SGAV* Jordfordelingsproces/lodsejerftaler Detailprojektering ved rådgiver Afhængigt af staten	VVM, vandløb, natur, landzone, evt an Sagsbehandling Høringsfaser Sagsafgørelse Afhængigt af staten	Entreprenørudbud "Projekttitag" der identificeres ved projektering Afhængigt af staten
Hævning af vejstræk på Fælledvej	Forundersøgelse for hævning af delstrækning på Fælledvej og derved dannelse af bassin bag vejen. Beregninger omkring vandmængder samt bassinvolumen JANUAR - FEBRUAR 2025	Sagsbehandling Høringsfaser Sagsafgørelse MARTS - MAJ 2025	Entreprenørudbud Hævning af vej Evt udskiftning af "drosselrør" JUNI - SEPTEMBER 2025

* SGAV - Styrelsen for grøn arealanlægning og vandmiljø

NB - Ovenstående tidsterminer forudsætter at sagsafgørelserne IKKE bliver påklaget og at lodsejere er villige til at indgå aftaler